



แผนการดำเนินงานเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครระยอง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ
ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2.1	บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
2.2	แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
-	ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล
-	ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขภาค โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน
-	ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ และ มีคุณธรรมจริยธรรม
-	ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี
-	ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชน ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง และปลอดภัย
-	ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กร เทศบาล ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย ซึ่งแผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ

เทศบาลนครระยอง มียุทธศาสตร์การพัฒนาในการดำเนินงานรวม 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “เทศบาลนครระยองมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสังคมเป็นสุข Good Urban Surroundings and Happiness Society”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล มี 4 แนวทาง คือ

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 ลดปริมาณน้ำเสียภาคครัวเรือน จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 ลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง ที่ได้มาตรฐาน มี 3 แนวทาง คือ

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 วางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวน 2 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบ จำนวน 3 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
จำนวน 32 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม มี 4 แนวทาง คือ

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จำนวน 7 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี มี 3 แนวทาง คือ

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขภาพอาหาร จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและป้องกันโรคในประชาชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย จำนวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง และปลอดภัย มี 9 แนวทาง คือ

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ และยกย่อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 6 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันปัญหาอาชญากรรม จำนวน 3 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างวินัยและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม จำนวน 7 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 จัดหาที่อยู่อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรงให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 7 ดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 2 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน โดยใช้แรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน จำนวน 2 โครงการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 9 เผยแพร่และนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จำนวน 1 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
มี 4 แนวทาง คือ**

แนวทางการพัฒนาที่ 1	ปรับปรุงสถานที่ทำงาน/ระบบงาน/จัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน จำนวน 9 โครงการ				
แนวทางการพัฒนาที่ 2	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล จำนวน 1 โครงการ				
แนวทางการพัฒนาที่ 3	ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับความเป็นชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และ บูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน จำนวน 4 โครงการ				
แนวทางการพัฒนาที่ 4	วางแผนอัตรากำลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและ มีคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 3 โครงการ				
รวม	6 ยุทธศาสตร์	27	แนวทาง	101	โครงการ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง การดำเนินการจริง
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแผน
7. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒนาสามปี
8. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เทศบาลนครระยอง ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

กองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งจะมีทั้ง โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครระยอง

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง แล้วเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนครระยอง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผลเป็นคู่มือในการดำเนินงาน ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาล มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดำเนินการประจำปี 2556

เทศบาลนครระยอง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล					
1.1 การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม	1	0.99	106,000	0.12	สำนักงานสาธารณสุข
1.2 การลดปริมาณน้ำเสียภาคครัวเรือน	1	0.99	105,600	0.12	สำนักงานสาธารณสุข
1.3 การลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน	1	0.99	527,000	0.60	สำนักงานสาธารณสุข
1.4 การเสริมสร้างกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน	1	0.99	70,000	0.08	กองสวัสดิการสังคม
รวม	4	3.96	808,600	0.92	

๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปโภค/โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง					
ที่ได้มาตรฐาน					
2.1 การวางแผนและพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	2	1.98	3,000,000	3.40	สำนักงานสาธารณสุข
2.2 การปรับปรุงทัศนเมืองให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ	3	2.97	385,000	0.44	กองช่าง
2.3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	32	31.68	30,970,000	35.13	กองช่าง
รวม	37	36.63	34,355,000	38.97	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม					
3.1 การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	7	6.93	6,710,000	7.61	กองการศึกษา
3.2 การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กด้อยโอกาส	1	0.99	40,000	0.05	กองการศึกษา
3.3 การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	2	1.98	1,050,000	1.19	กองการศึกษา
3.4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้	3	2.97	10,566,000	11.99	กองการศึกษา
รวม	13	12.87	18,366,000	20.83	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี					
4.1 การเสริมสร้างสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขภาพीलอาหาร	1	0.99	900,000	1.02	สำนักงานสาธารณสุข
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษายาบาล	1	0.99	915,500	1.04	สำนักงานสาธารณสุข
4.3 ส่งเสริมและป้องกันโรคในประชาชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย	4	3.96	1,506,700	1.71	สำนักงานสาธารณสุข
รวม	6	5.94	3,322,200	3.77	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัย					
5.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติและยกย่อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	6	5.94	3,770,000	4.28	กองการศึกษา
5.2 การป้องกันปัญหาอาชญากรรม	3	2.97	550,000	0.62	สำนักปลัดฯ/กองสวัสดิการสังคม
5.3 การป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย	1	0.99	200,000	0.23	สำนักปลัดเทศบาล
5.4 การเสริมสร้างวินัยและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราจร	1	0.99	100,000	0.11	สำนักปลัดเทศบาล
5.5 การสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	7	6.93	3,892,000	4.42	กองการศึกษา/กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
5.6 การจัดหาที่อยู่อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรงให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย	1	0.99	200,000	0.23	กองสวัสดิการสังคม
5.7 การดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ	2	1.98	1,700,000	1.93	กองสวัสดิการสังคม
5.8 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนโดยใช้แรงจูงใจ	2	1.98	1,280,000	1.45	กองสวัสดิการสังคม
สวัสดิการตอบแทน					
5.9 การเผยแพร่และนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	1	0.99	80,000	0.09	กองสวัสดิการสังคม
รวม	24	23.76	11,772,000	13.35	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาล					
และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน					
6.1 การปรับปรุงสถานที่ทำงาน/ระบบงาน/จัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	9	8.91	17,956,600	20.37	ทุกหน่วยงาน
6.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล	1	0.99	56,000	0.06	กองวิชาการและแผนงาน
6.3 การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับความเป็นชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และบูรณาการ	4	3.96	575,000	0.65	สำนักปลัดฯ/กองวิชาการฯ
งานระหว่างหน่วยงาน					
6.4 การวางแผนอัตรากำลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรมจริยธรรม	3	2.97	940,000	1.07	สำนักปลัดฯ/กองสวัสดิการฯ
รวม	17	16.83	19,527,600	22.15	
รวมทั้งสิ้น	101	100	88,151,400	100	

๘

เทศบาลนครระยอง ได้กำหนดโครงการในปี 2556 ไว้จำนวน 104 โครงการ งบประมาณ 97,609,600 บาท โดยได้นำมาเป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97 งบประมาณ 87,470,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 90

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด	21. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสนง	45,000	เขต			↔											
		คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ	จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 3 เครื่อง			เทศบาลฯ													
		2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	22. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	19,000			กองสวัสดิการ		↔										
		3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง	งานสนง.แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง			สังคม													
		4. ดำเนินการ	23. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	5,400				↔											
		5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 3 เครื่อง																
			24. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสนง.	150,000				↔											
			จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 10 เครื่อง																
			25. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	21,000				↔											
			ชาวดำ แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง			สำนักงาน													
			26. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	18,000		สาธารณสุขฯ		↔											
			จำนวน 10 เครื่อง																
			27. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,119,000					↔										
			จำนวน 1 คัน																
			28. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสนง.	15,000				↔											
			จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 1 เครื่อง																
			29. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	8,400				↔											
			ชาวดำ จำนวน 1 เครื่อง			กองวิชาการ													
			30. เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก (INKJET	5,800		และแผนงาน		↔											
			Printer) รวมถึงใส่หมึก 1 เครื่อง																
			31. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน	3,000				↔											
			เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด	32. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	7,200	เขตเทศบาลฯ			↔											
		คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ	จำนวน 4 เครื่อง																
		2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	33. ต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกัน	150,000			กองวิชาการ												
		3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง	และตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์				และแผนงาน												
		4. ดำเนินการ	34. ต่ออายุการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน	150,000															
		5. ติดตามประเมินผล	การบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall)																
			35. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	30,000															
			ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล																
			จำนวน 5 กล้อง																
			36. ชุดรับแขก แบบ 6 ที่นั่ง 2 ชุด	46,000															
			37. โฟเตียม จำนวน 2 ชุด	28,000															
			38. รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ	1,758,000															
			กระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน																
			39. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	47,500															
			40. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	494,000			กองช่าง												
			ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน																
			41. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,119,000															
			แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน																
			42. เครื่องผสมคอนกรีต 1 เครื่อง	45,000															
			43. ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	13,000															
			44. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	52,000															
			ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย																
			กว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556											
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด	45. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET	4,300	เขต เทศบาลฯ	กองช่าง		←→													
		คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ	Printer) จำนวน 1 เครื่อง	3,600																	
		2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	46. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA							←→											
		3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง	จำนวน 2 เครื่อง																		
		4. ดำเนินการ																			
		5. ติดตามประเมินผล																			
	แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบ																				
	เทคโนโลยีสารสนเทศและ																				
	ฐานข้อมูล																				
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ	1. ประสานการขอใช้สถานที่	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ	56,000	เขต	กองวิชาการ		↔													
	การดำเนินการสร้างเว็บไซต์	2. เตรียมเอกสาร แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม	และพนักงานจ้าง จำนวน 30 คน		เทศบาลฯ	และแผนงาน		↔													
	เบื้องต้น	3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์						↔													
		4. อบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น						↔													
		5. ติดตามและประเมินผล							↔												
	แนวทางที่ 3 การปรับเปลี่ยน																				
	วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับความ																				
	เป็นชุมชนเมือง โดยยึดพื้นที่																				
	และบูรณาการงานระหว่าง																				
	หน่วยงาน																				

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการวันเทศบาล	1. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบ	คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	80,000	เขต	สำนักปลัด						↔						
		จากผู้บริหารและทำหนังสือขอเชิญ	เลขาธิการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา		เทศบาลฯ													
		หน่วยงานต่างๆ กลุ่มพลังมวลชน	เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ															
		เข้าร่วมกิจกรรม	พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร															
		2. ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบ	สาธารณสุข สมาชิก อปพร. ผู้สูงอายุ									↔						
		การจัดกิจกรรม	และตำรวจอาสา เกิดความสามัคคีและ															
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน									↔						
		4. ดำเนินการ	จำนวน 800 คน										↔	24				
		5. ประเมินผลโครงการและรายงาน													↔			
		ผลการดำเนินงาน																
2	โครงการเทศบาลสัญจร	1. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบ	ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีส่วนร่วม	345,000	เขต	สำนักปลัด	↔											
		จากผู้บริหาร	ในการพัฒนาท้องถิ่น/ได้รับบริการที่		เทศบาลฯ													
		2. เชิญคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม	เทศบาลฯ นำไปสู่ชุมชน (จำนวน 8 ครั้ง)															
		โครงการเทศบาลสัญจรร่วมประชุม																
		กำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรม																
		ในแต่ละครั้ง และเชิญหน่วยงานร่วม																
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง																
		4. ดำเนินการ																
		5. ประเมินผลโครงการและรายงาน																
		ผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	1. ประสานการขอใช้สถานที่	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาคม	50,000	เขต	กองวิชาการ						↔						
		2. เตรียมเอกสาร แจ้งผู้เข้าร่วมประชาคม	ในการจัดทำแผนพัฒนา		เทศบาลฯ	และแผนงาน						↔						
		3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	- ได้ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ									↔						
		4. ดำเนินการประชาคมท้องถิ่น	ข้อเสนอแนะจากประชาคมมาวิเคราะห์											↔				
		5. ติดตามและประเมินผล	จัดทำแผนพัฒนา													↔		
4	โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน	1. จัดทำรายชื่อเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน	- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	100,000	เขต	กองวิชาการ	↔											
		จำนวน 100 คน	กับการดำเนินงานของเทศบาล		เทศบาลฯ	และแผนงาน												
		2. ประสานงานเรื่องสถานที่	- สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน				↔											
		3. ส่งบัตรเชิญสื่อมวลชน/แขกผู้มีเกียรติ	และสื่อมวลชนท้องถิ่น/ภูมิภาค				↔											
		4. แจ้งเตือนสื่อมวลชนร่วมงาน							↔									
		5. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา							↔									
แนวทางที่ 4 การวางแผนอัตรา																		
	กำลังและการวางแผนพัฒนา																	
	บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรมจริยธรรม																	
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล	1. เสนอโครงการและหลักสูตร	1. บุคลากรมีความเข้มแข็งของจิตใจ ใช้ในการอบรม พิจารณาความเห็นชอบ	20,000	เขต	สำนักปลัด				↔								
	ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2. บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร พึ่งตนเอง		เทศบาลฯ													
		ที่เกี่ยวกับ วิทยากร ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม	ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง															

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556

เทศบาลนครระยอง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล

1.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

(1) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(2) เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.2 แนวทางการพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556														
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหาร																						
	จัดการสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชน																						
	มีส่วนร่วม																						
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	1.วางแผนและกำหนดแนวทาง	เชิงปริมาณ	106,000	เขต	สำนักงาน	↔																
	ในการบริหารจัดการ	การดำเนินงาน	- จำนวนกลุ่มอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมอบรม		เทศบาลฯ	สาธารณสุขฯ																	
	ทรัพยากรธรรมชาติ	2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิก				↔																
		โครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ	เชิงคุณภาพ																				
		พิจารณาตามลำดับขั้น	- ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้																				
		3. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ครั้ง	เพิ่มขึ้นร้อยละ 80					↔	↔														
		4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม	เชิงความพึงพอใจ							↔													
		อนุรักษ์แม่น้ำระยอง+ป่าชายเลน	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ																				
		5. กิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่	ต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80																				
		ประชาสัมพันธ์ด้านป่าชายเลน	- ผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านป่าชายเลน																				
		6. ประเมินผลการดำเนินงาน	มีความพึงพอใจร้อยละ 80																				↔

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556																	
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	แนวทางที่ 2 การลดปริมาณ																									
	น้ำเสียภาคครัวเรือน																									
1	โครงการเฝ้าระวังและสร้าง	1.วางแผนและกำหนดแนวทาง	เชิงปริมาณ	105,600	เขต	สำนักงาน	↔																			
	กระบวนการมีส่วนร่วมในการ	การดำเนินงาน	-อาสาสมัครรณรงค์รักษแม่ น้ำระยอง		เทศบาลฯ	สาธารณสุข																				
	อนุรักษ์แม่ น้ำระยอง	2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ	จำนวน 20 คน								↔															
		โครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ	-ร้อยละ 20 ของบ้านริมน้ำเข้าร่วม																							
		พิจารณาตามลำดับชั้น	การประกวดหลังบ้านนำมอง																							
		3. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ครั้ง	-มีนักสืบสายน้ำ จำนวน 50 คน								↔															
		4. กิจกรรมหลังบ้านนำมองแม่ น้ำ	เชิงคุณภาพ																							
		ระยองสะอาดตา	-ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 กิจกรรม																							
		5. กิจกรรมนักสืบสายน้ำ	มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรมร้อยละ 80																							
		6. ประเมินผลการดำเนินงาน	-ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม																							
			โครงการมีการดำเนินกิจกรรม																							
			นักสืบสายน้ำอย่างต่อเนื่อง																							
			เชิงความพึงพอใจ																							
			-ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจ																							
			ต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80																							
			-ร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่																							
			ในริมน้ำพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ																							
	แนวทางที่ 3 การลดปริมาณ																									
	มูลฝอยโดยการสร้างจิตสำนึกใน																									
	การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน																									

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	1.วางแผนและกำหนดแนวทาง	เชิงปริมาณ	527,000	เขต	สำนักงาน	↔												
		การดำเนินงาน	-มีครัวเรือนร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ		เทศบาลฯ	สาธารณสุขฯ													
		2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา				↔												
		โครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ	-ร้อยละ 90 ของวัดในเขตเทศบาล																
		พิจารณาตามลำดับชั้น	เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ																
		3. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ครั้ง	เชิงคุณภาพ					↔↔	↔↔			↔↔	↔↔						
		3.1 ครั้งที่ 1 (วางแผนดำเนินงาน)	-ขยะอินทรีย์จากการคัดแยกมีคุณภาพ						↔↔										
		3.2 ครั้งที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงาน)	รวบรวมเข้าสู่โรงงานฯ 22 ตัน/วัน																↔↔
		4. กิจกรรมรณรงค์ชุมชน 3R+	-ขยะพลาสติกจากการคัดแยกมีคุณภาพ																
		5. รณรงค์การคัดแยกขยะในวัด	รวบรวมเข้าสู่โรงงานฯ 5 ตัน/เดือน																↔↔
		6. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 3R+	เชิงความพึงพอใจ																↔↔
		แยกขยะลดโลกร้อน (ศึกษาดูงาน)	- กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ																
		7. สรุปและประเมินผลโครงการ	มีความพึงพอใจร้อยละ 90																↔↔
	แนวทางที่ 4 การเสริมสร้าง																		
	กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน																		
1	โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	1. สำรวจพื้นที่ว่างเปล่าที่สาธารณะ	- ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมกันทำ	70,000	ชุมชน	กองสวัสดิการ					↔↔			↔↔					
		2. รวบรวมพันธุ์ไม้ยืนต้น	ความดี เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาส		สองพี่น้อง	สังคม						↔↔							
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	ที่พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ																↔↔
		4. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ	ครบ 81 พรรษา																↔↔
		5. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	- นำไปสู่การลดภาวะโลกร้อนได้อย่าง																↔↔
		ในการลดภาวะโลกร้อน	เป็นรูปธรรม																
		6. สรุปและประเมินผลโครงการ																	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน

2.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน
- (2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม มาตรฐานและการแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

2.2 แนวทางการพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แนวทางที่ 1 วางแผนและ																		
	พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ																		
	โครงสร้างพื้นฐาน																		
1	โครงการปรับปรุงระบบ	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 9.5*11 เมตร	1,500,000	ศูนย์สิ่งแวดล้อม	สำนักงาน													
	สาธารณูปโภคศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ	งานก่อสร้าง	โดยแบ่งเป็นหญิง 10 ห้อง ชาย 5 ห้อง		ศึกษา	สาธารณสุขฯ													
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	พร้อมที่ปีสวชชาย 8 ชุด		พระเจดีย์														
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ			กลางน้ำ														
		3. ทำสัญญาจ้าง			ทน.ระยอง														
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน																	
		5. เบิกจ่าย																	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ ชนิด	1,500,000	ศูนย์สิ่งแวดล้อม	สำนักงาน													
	กำแพงกันน้ำเซาะบริเวณองค์	งานก่อสร้าง	คสล. ฐานรากเสาเข็ม สูง 1-1.50 ม.		ศึกษา	สาธารณสุขฯ													
	พระเจดีย์กลางน้ำ	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	ยาวไม่น้อยกว่า 105 ม.		พระเจดีย์														
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ			กลางน้ำ														
		3. ทำสัญญาจ้าง			ทน.ระยอง														
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน																	
		5. เบิกจ่าย																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แนวทางที่ 2 ปรับภูมิทัศน์เมือง																		
	ให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ																		
1	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำสาธารณะภายในสวนศรีเมือง	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา งานก่อสร้าง	- ก่อสร้างบ่อเกรอะ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	50,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ขนาดความจุ 1,600 ลิตร							↔									
		3. ทำสัญญาจ้าง								↔									
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน								↔↔									
		5. เบิกจ่าย												↔					
2	โครงการขุดบ่อบาดาลภายในสวนสาธารณะศาลาท่าเกตุ	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา งานก่อสร้าง	- ขุดบ่อบาดาลน้ำตื้น ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	35,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว							↔									
		3. ทำสัญญาจ้าง								↔									
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน											↔↔						
		5. เบิกจ่าย												↔					
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะศาลาท่าเกตุ	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา งานก่อสร้าง	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำการถมดิน ปรับระดับพร้อมปลูกหญ้า คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	300,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ								↔									
		3. ทำสัญญาจ้าง								↔									
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน											↔↔						
		5. เบิกจ่าย												↔					

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ																		
	โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน																		
	และแก้ไขปัญหาที่ท่วม																		
1	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หนา	1,200,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนน	งานก่อสร้าง	0.15 เมตร กว้าง 2.50 - 5.00 เมตร		เรือนจำ														
	เรือนจำ (ด้านหลังโรงเรียน	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	ยาวประมาณ 144 เมตร หรือคิดเป็น								↔								
	ระยองพาณิชย์)	มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร																
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร								↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	ยาวข้างละ 144 เมตร จำนวน 2 ข้าง									↔							
		5. เบิกจ่าย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 288 เมตร										↔						
2	โครงการก่อสร้างถนน ซอยแยก	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา	80,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
	ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 55)	งานก่อสร้าง	0.15 เมตร กว้าง 1.50-3.00 เมตร		หลังวัดป่า														
	(ซอยบ่อน้ำข้างธนาคารกรุงเทพ)	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	ยาวประมาณ 50 เมตร คิดเป็นพื้นที่								↔								
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร																
		3. ทำสัญญาจ้าง									↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน										↔							
		5. เบิกจ่าย											↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556							
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจร	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.	900,000	ชุมชน	กองช่าง							↔						
	พร้อมระบบระบายน้ำซอย	งานก่อสร้าง	หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.50 เมตร		กันปึก														
	เจริญสุข 2 และซอยข้างเคียง	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	ยาวประมาณ 108 เมตร คิดเป็นพื้นที่		ปากคลอง								↔						
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร พร้อม																
		3. ทำสัญญาจ้าง	วางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร										↔						
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	ยาวข้างละ 108 เมตร จำนวน 2 ข้าง											↔					
		5. เบิกจ่าย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 216 เมตร															↔	
			ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.																
			หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.50 เมตร																
			ยาวประมาณ 16 เมตร คิดเป็นพื้นที่																
			ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร พร้อม																
			วางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร																
			ความยาวข้างละ 16 เมตร จำนวน 2 ข้าง																
			ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 32 เมตร																
4	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร	700,000	ชุมชน	กองช่าง							↔						
	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนน	งานก่อสร้าง	กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ		ข้างอำเภอ														
	เลียบบคลองชลประทานฝั่งทิศ	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	70 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		ทางใต้								↔						
	ตะวันตก (ตรงข้ามท่าเรือเล็ก)	มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	280 ตารางเมตร																
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร										↔						
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	ความยาวข้างละ 70 เมตร จำนวน 2 ข้าง											↔					
		5. เบิกจ่าย	ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 140 เมตร															↔	
			- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร																
			ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมท่อลอด																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	95,000	ชุมชน	กองช่าง						↔										
	ระบบระบายน้ำท้ายซอย	งานก่อสร้าง	กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ				ริมน้ำ															
	เรื่องโชติ (ส่วนที่เหลือ)	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า				ท่าเกตุ							↔								
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	37.5 ตารางเมตร																			
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ขนาด 0.30 เมตร												↔							
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	ความยาวข้างละ 15 เมตร จำนวน 2 ข้าง										↔									
		5. เบิกจ่าย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร													↔						
6	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	135,000	ชุมชน	กองช่าง						↔										
	ระบบระบายน้ำท้ายซอยท่าเกตุ	งานก่อสร้าง	กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ				สองพี่น้อง															
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า											↔								
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	60 ตารางเมตร																			
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร												↔							
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	ความยาวข้างละ 20 เมตร จำนวน 2 ข้าง									↔										
		5. เบิกจ่าย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 40 เมตร													↔						
7	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	1,300,000	ชุมชน	กองช่าง							↔									
	ระบบระบายน้ำซอย	งานก่อสร้าง	กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 124 เมตร				สองพี่น้อง															
	ศรีอำนวยการสุข (ทางเข้าสวนป่า	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร												↔							
	ชุมชนสองพี่น้อง)	มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร																			
		3. ทำสัญญาจ้าง	ความยาวข้างละ 124 เมตร จำนวน 2 ข้าง													↔						
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 248 เมตร พร้อมลาด คสล.										↔									
		5. เบิกจ่าย														↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555				พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนเลียบบคลองชลประทาน 1 (หลังโรงเรียนสาธิตฯ ถึงถนนกันปึก) และซอยแยกถนนกันปึก (ข้างโรงเรียนสาธิตฯ ถึงถนนกันปึก)	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร	3,800,000	ชุมชน	กองช่าง														
		งานก่อสร้าง	กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ		กันปึก															
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	200 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		ปากคลอง															
		3. ทำสัญญาจ้าง	1,000 ตารางเมตร + รวางระบายน้ำ																	
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวข้างละ																	
		5. เบิกจ่าย	200 เมตร จำนวน 2 ข้าง ยาวรวม																	
			ไม่น้อยกว่า 400 เมตร																	
			ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร																	
			กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ																	
			42 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า																	
			210 ตารางเมตร พร้อมรวางระบายน้ำ																	
			คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวข้างละ																	
			42 เมตร จำนวน 2 ข้าง ความยาวรวม																	
			ไม่น้อยกว่า 84 เมตร																	
			ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร																	
			กว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร ยาว																	
			ประมาณ 349 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า																	
			1,580 ตารางเมตร รวมท่อระบายน้ำ																	
			คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก																	
			คสล. จำนวน 1 ข้าง ความยาวรวม																	
			ไม่น้อยกว่า 349 เมตร																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
9	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนทางไผ่ 3 (ตรงข้ามหมู่บ้านสวนแก้ว)	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	700,000	ชุมชน	กองช่าง				↔												
		งานก่อสร้าง	กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ				ทางไผ่															
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	108 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร								↔											
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร									↔										
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	ความยาวข้างละ 108 เมตร จำนวน 2 ข้าง												↔							
	5. เบิกจ่าย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 216 เมตร											↔									
10	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก (ระบายน้ำลงแม่น้ำระยอง)	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.70 เมตร	210,000	ชุมชน	กองช่าง				↔												
		งานก่อสร้าง	ยาวประมาณ 30 เมตร คิดเป็นพื้นที่				ปากน้ำ				↔											
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อม									↔										
		3. ทำสัญญาจ้าง	บ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร												↔							
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน																↔				
		5. เบิกจ่าย																			↔	
			- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.70-2.50 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร																			
			คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร																			
			พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร																			
			พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม																			
	ไม่น้อยกว่า 30 เมตร																					

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนราษฎร์บำรุง ซอย 11/1	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.00 เมตร	400,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		งานก่อสร้าง	ยาวประมาณ 60 เมตร คิดเป็นพื้นที่							↔									
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร																
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข้างละ 60 เมตร							↔									
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	จำนวน 2 ซ้ำง ความยาวรวม								↔								
		5. เบิกจ่าย	ไม่น้อยกว่า 120 เมตร																
12	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสมุทรเจดีย์ ซ.4 ฝั่งทิศตะวันตก	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50-3.00 ม.	900,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		งานก่อสร้าง	ยาวประมาณ 119 ม. คิดเป็นพื้นที่								↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม.																
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม. ยาวข้างละ 119 ม. จำนวน																
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	2 ซ้ำง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 238 ม.																
		5. เบิกจ่าย																	
13	โครงการก่อสร้างถนนซอยสมุทรเจดีย์ ซ.8	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ช่วงที่ 1 สร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม.	400,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		งานก่อสร้าง	ยาวประมาณ 117 ม. คิดเป็นพื้นที่								↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม.																
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ช่วงที่ 2 สร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 ม.																
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	ยาวประมาณ 20 ม. คิดเป็นพื้นที่																
		5. เบิกจ่าย	ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสัมฤทธิ์ซอย 12	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข้างละ 70 เมตร	350,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	จำนวน 2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 140 เมตร								↔								
		3. ทำสัญญาจ้าง									↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน										↔	↔						
		5. เบิกจ่าย												↔					
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ้านป่าปูน	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50-4.00 ม.	280,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ยาวประมาณ 40 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.								↔								
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม. ยาวข้างละ 40 ม. 2 ข้าง								↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 ม.									↔	↔						
		5. เบิกจ่าย												↔					
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมระบบระบายน้ำถนนบางจาก ซอย 2/1 (ซ.แรกด้านทิศเหนือ)	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50-4.50 ม.	200,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ยาวประมาณ 26 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.								↔								
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม. ยาวข้างละ 26 ม. 2 ข้าง								↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 52 ม.									↔	↔						
		5. เบิกจ่าย												↔					

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
17	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา	380,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		งานก่อสร้าง	0.15 ม. กว้างประมาณ 3.00-4.00 ม.																
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	53 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม.									↔							
		3. ทำสัญญาจ้าง	0.30 ม. จำนวน 2 ช่าง ความยาวรวม									↔							
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม.										↔						
		5. เบิกจ่าย										↔							
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางไฟ 4/1	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยโพลีเมอร์ซีเมนต์	150,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		งานก่อสร้าง	กว้าง 3.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 65 ม.																
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	หรือ 65 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตร.ม.									↔							
		3. ทำสัญญาจ้าง										↔							
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน											↔						
		5. เบิกจ่าย										↔							
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยโรงกล้วยเดี่ยว (ข้างตลาดวัดลุ่ม)	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา	1,300,000	ชุมชน	กองช่าง				↔									
		งานก่อสร้าง	0.15 ม. กว้างประมาณ 2.00-2.20 ม.																
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ยาวประมาณ 183 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.										↔						
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด										↔						
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน	0.30 ม. จำนวน 2 ช่าง ความยาวรวม											↔					
		5. เบิกจ่าย	ไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม.										↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
20	โครงการปรับปรุงทางเท้า และระบบระบายน้ำถนนตากสินฯ (ช่วงสะพานเปี้ยวฯ-ถ.ยมจินดา)	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า กว้าง	1,500,000	ชุมชน	กองช่าง																
		งานก่อสร้าง	2.20-2.40 ม. ยาวประมาณ 138 ม.																			
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309 ตร.ม.																			
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. บ่อพัก คสล.ความยาวรวม																			
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน	ไม่น้อยกว่า 144 ม.																			
		5. เบิกจ่าย																				
21	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนราษฎร์บำรุง ซ.1	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา	200,000	ชุมชน	กองช่าง																
		งานก่อสร้าง	0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร																			
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ยาวประมาณ 30 เมตร คิดเป็นพื้นที่																			
		3. ทำสัญญาจ้าง	ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร																			
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	0.30 เมตร 2 ข้าง ยาวข้างละ																			
		5. เบิกจ่าย	30 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร																			
22	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามสวนสาธารณะโชคศาลเจ้าพร้อมป้ายบอกทาง	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- รั้วถนนสะพาน คสล.เดิม ก่อสร้าง	6,000,000	ชุมชน	กองช่าง																
		งานก่อสร้าง	สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.																			
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 20 ม. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง																			
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80 ม.																			
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 180 วัน	ได้ผิวจราจร จำนวน 2 ท่อ ยาวไม่น้อยกว่า																			
		5. เบิกจ่าย	10.00 ม. พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.เดิม																			

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555				พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
			- ก่อสร้างเสาโครงป้ายเหล็กขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 5 มม. สูง 6 ม. ป้ายบอกชื่อ																
			โครงเหล็กกลมขนาด Ø 1.50 นิ้ว หนา 3.20 มม. กรูแผ่นอลูมิเนียมหนา 3 มม. ขนาดกว้าง 0.60x2.50 ม.																
23	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ) ซอยพัฒนา	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 2x4x2.50 ม. พร้อมปั๊มสูบน้ำ	600,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
		งานก่อสร้าง	ชุดควบคุมปั๊มน้ำ วางท่อระบายน้ำ		ริมน้ำ						↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	HDPE Ø 4 นิ้ว ยาว 80 เมตร		ท่าเกตุ						↔								
		3. ทำสัญญาจ้าง									↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 150 วัน									←	→							
		5. เบิกจ่าย																	↔
24	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ) ซอยเย็นเซ	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 2x4x2.50 เมตร พร้อมปั๊มสูบน้ำ	700,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
		งานก่อสร้าง	ชุดควบคุมปั๊มน้ำ วางท่อระบายน้ำ		สัมฤทธิ์						↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	HDPE Ø 4 นิ้ว ยาว 80 เมตร								↔								
		3. ทำสัญญาจ้าง									↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 150 วัน									←	→							
		5. เบิกจ่าย																	↔

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556							
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
25	โครงการก่อสร้างถนน	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.	2,300,000	ชุมชน	กองช่าง							↔						
	พร้อมระบบระบายน้ำถนน	งานก่อสร้าง	หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม.		บางจาก														
	คอนกรีตผิวเมือง ซอย 3	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	ยาวประมาณ 110 ม. คิดเป็นพื้นที่										↔						
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม. พร้อมราง																
		3. ทำสัญญาจ้าง	ระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม. ความยาว										↔						
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	ข้างละ 110 ม. จำนวน 2 ข้าง ความยาว											↔					
		5. เบิกจ่าย	รวมไม่น้อยกว่า 220 ม.															↔	
			ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.																
			หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม.																
			ยาวประมาณ 67 ม. คิดเป็นพื้นที่																
			ไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม. พร้อมราง																
			ระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม. ความยาว																
			ข้างละ 67 ม. จำนวน 2 ข้าง ความยาว																
			รวมไม่น้อยกว่า 134 ม.																
			ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.																
			หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.																
			ยาวประมาณ 70 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่																
			น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำ																
			คสล.ขนาด 0.30 ม. ความยาวข้างละ																
			70 ม. จำนวน 2 ข้าง ความยาวรวม																
			ไม่น้อยกว่า 140 ม.																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556							
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
			ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.																
			หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.																
			ยาวประมาณ 20 ม. คิดเป็นพื้นที่																
			ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ																
			คสล.ขนาด 0.30 ม. ความยาวข้างละ																
			20 ม. จำนวน 2 ข้าง ความยาวรวม																
			ไม่น้อยกว่า 40 ม.																
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ระบบระบายน้ำถนนชัยชุมพล (วัดลุ่ม-สุขุมวิท)	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา งานก่อสร้าง	- รั้วถนนระบบระบายน้ำเดิม (วางระบายน้ำ คสล.ท่อ Ø 0.30 เมตร)	1,500,000	ชุมชน	กองช่าง													
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ปรับปรุงโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร รวมบ่อพักคิดเป็น		ตากลีน														
		3. ทำสัญญาจ้าง	ระยะทางไม่น้อยกว่า 497 เมตร		มหาดราช														
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน																	
		5. เบิกจ่าย																	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโรงเจเก่า	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา งานก่อสร้าง	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.00-6.50 ม.	2,200,000	ชุมชน	กองช่าง													
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	ยาวประมาณ 280 ม. คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.		สนามเป้า														
		3. ทำสัญญาจ้าง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø																
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน	0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว																
		5. เบิกจ่าย	ข้างละ 280 ม. จำนวน 2 ข้าง คิดเป็น ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 560 ม.																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
28	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวที	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างปรับปรุง พื้นที่เวที และผนัง	80,000	ชุมชน	กองช่าง					↔								
	ลานแอโรบิค (สวนศรีเมือง)	งานก่อสร้าง	ด้านหลัง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.		บางจาก						↔								
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	สูง 2.50 ม.								↔								
		3. ทำสัญญาจ้าง									↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน									↔								
		5. เบิกจ่าย										↔							
29	โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างป้ายโครงเหล็กฐานราก คสล.	60,000	ชุมชน	กองช่าง							↔						
	เข้าสวนป่าชุมชนสองพี่น้อง	งานก่อสร้าง	เสาโครงป้ายเหล็กขนาด Ø 6 นิ้ว หนา		สองพี่น้อง								↔						
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	5 มม. สูง 6 ม. ป้ายบอกชื่อโครงเหล็ก										↔						
		3. ทำสัญญาจ้าง	กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว หนา 3.20 มม. กรูแผ่นอลูมิเนียม										↔						
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน	หนา 3 มม. ขนาดกว้าง 0.60x2.50 ม.										↔						
		5. เบิกจ่าย												↔					
30	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง	1,200,000	ถนน	กองช่าง					↔								
	แสงสว่างชนิด High mast ถนน	งานก่อสร้าง	ชนิด High Mast จำนวน 2 ต้น สูง		สุขุมวิท						↔								
	สุขุมวิทช่วงถนนสุขุมวิท(นครระยอง	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	20 เมตร พร้อมชุดโคม Flood Light								↔								
	75 ถึงคลองชลประทาน)	มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	High Pressure Sodium 1,000 วัตต์								↔								
		3. ทำสัญญาจ้าง	จำนวน 4 ชุด/ต้น และชุดโคม Flood Light								↔								
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	High Pressure Sodium 400 วัตต์								↔								
		5. เบิกจ่าย	จำนวน 4 ชุด/ต้น พร้อมทั้งขยายเขต									↔							
			ไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง 1P., 30 kVA.										↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556							
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
31	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- ก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง	550,000	ชุมชน	กองช่าง		↔											
	แสงสว่างชนิด High mast	งานก่อสร้าง	ชนิด High Mast จำนวน 1 ต้น สูง		ปากน้ำ														
	บริเวณเขื่อนกันดินถนนอารีย์ราษฎร์	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	สูง 15 เมตร พร้อมชุดโคม Flood Light					↔											
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	High Pressure Sodium 400 วัตต์																
		3. ทำสัญญาจ้าง	จำนวน 6 ชุด/ต้น พร้อมทั้งขยายเขต					↔											
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน	ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง 1P.,30 kVA.							↔									
		5. เบิกจ่าย									↔								
32	โครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- รื้อเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู้ สูง 9 ม.	600,000	ถนน	กองช่าง				↔									
	ชนิดกิ่งคู้ บริเวณเกาะกลางถนน	งานก่อสร้าง	บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท จำนวน		สุขุมวิท														
	สุขุมวิท พร้อมติดตั้งบริเวณถนน	2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	70 ต้น							↔									
	จันทอุดมตัดกับถนนสุขุมวิทถึง	มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	- รื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู้																
	สี่แยกสาย 17 ปลายเกาะกลาง	3. ทำสัญญาจ้าง	สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งเสากิ่งคู้ สูง 9 ม.							↔									
	ถนนสุขุมวิท	4. ดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน	จำนวน 12 ต้น								↔								
		5. เบิกจ่าย	บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส															↔	
			- รื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู้																
			สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง																
			ชนิดกิ่งคู้ สูง 9 ม. จำนวน 20 ต้น																
			บริเวณถนนจันทอุดม																

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม

3.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมีคุณธรรม
- (2) เพื่อการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจ
- (3) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

3.2 แนวทางการพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556																	
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	แนวทางที่ 1 การพัฒนาสื่อและ																									
	หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ																									
	ของชุมชน และเพื่อรองรับ																									
	ประชาคมอาเซียน																									
1	โครงการจ้างครูสอนภาษา	1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำ	1. นักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษ	6,000,000	โรงเรียน	กองการศึกษา																				
	ต่างประเทศในโรงเรียน	ข้อกำหนดงาน	จากครูต่างชาติทั้ง 6 โรงเรียน ในระดับ		ในสังกัด																					
	สังกัดทน.ระยอง	2. จัดทำข้อกำหนดงาน	ปฐมวัย, ประถม, มัธยม		ทน.ระยอง																					
		3. เสนอข้อกำหนดงานรายละเอียด	2. นักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษ																							
		ที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานคลังเพื่อ	ในวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์และ																							
		จัดจ้าง	คณิตศาสตร์ จำนวน 1 โรงเรียน																							
		4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน	ในระดับปฐมวัยและประถม																							
		ตามโครงการ	3. นักเรียนได้รับการสอนภาษาจีน																							
		5. วัดผลประเมินผลระหว่างการ	จากครูต่างชาติ																							
		ดำเนินงาน	4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษา																							
		6. สรุปและรายงานผลการดำเนิน	อังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น																							
		งานโครงการ	5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน																							
			โครงการ																							

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2	โครงการแข่งขันคนเก่ง	1. ประสานงานกับโรงเรียน เพื่อ	1. นักเรียนชั้น ป.5 เข้าร่วมคัดเลือก	80,000	โรงเรียน ในสังกัด ทน.ระยอง	กองการศึกษา	↔															
		คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	จำนวน 25 คน ใน 5 กลุ่มสาระ																			
		2. จัดการออกข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ	2. มีตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันระดับ					↔														
		3. กำหนดวันสอบเพื่อคัดเลือก	ประเทศ จำนวน 10 คน ในชั้น ป.5					↔														
		4. เข้าแข่งขันในระดับประเทศ	และ ม.2 ใน 5 กลุ่มสาระ						↔	↔												
		5. สรุปและรายงานผลการแข่งขัน	3. นักเรียนมีผลการแข่งขันในระดับ																			
			เหรียญทองแดงอย่างน้อย 1 คน																			
			4. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ																			
3	โครงการงานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นไทย	1. ประสานงานการร่วมงานชุมนุม	1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6	50,000	โรงเรียน ในสังกัด ทน.ระยอง	กองการศึกษา	↔															
		ลูกเสือกับกรมส่งเสริมฯ	จำนวน 36 คน (4 หมู่)																			
		2. ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6																			
		กับการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ	มีความเข้าใจในทักษะวิชาลูกเสือ																			
		3. ซักซ้อมความเข้าใจในการ	3. ครูมีทักษะการสอนวิชาลูกเสือเพิ่มขึ้น																			
		เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	อย่างน้อย 4 คน																			
		4. ดำเนินการตามโครงการโดยการ	4. สรุปและรายงานผลดำเนินโครงการ																			
		เข้าร่วมงานชุมนุมฯ																				
		5. รายงานผลการเข้าร่วมชุมนุมฯ																				
4	โครงการประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. ประชุมกลุ่มวิชาการ เพื่อวางแผน	1. นักเรียน 3 ระดับชั้นเข้าร่วมสอบ	50,000	โรงเรียน ในสังกัด ทน.ระยอง	กองการศึกษา																
		การสอบและออกข้อสอบ	ประมาณ 1,900 คน																			
		2. รวบรวมข้อสอบ/จัดพิมพ์																				

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556							
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		3. ดำเนินการสอบ	2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของ								↔						
		4. ตรวจสอบข้อสอบ	โรงเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย								↔						
		5. วิเคราะห์/ประเมินผลการสอบ	ทุกโรงเรียนของปีที่ผ่านมา									↔					
		6. รายงานผลการดำเนินโครงการ	3. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ										↔				
5	โครงการมอบเพิ่มผลงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1. สำรวจความต้องการผู้ปกครอง ที่จะเข้าร่วมพหิมอบเพิ่มฯ	1. นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมฯ และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	30,000	โรงเรียน ในสังกัด	กองการศึกษา				↔							
		2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผน	2. นักเรียนเกิดความภูมิใจในความ		ทน.ระยอง						↔						
		3. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	สำเร็จของตน								↔						
		4. ดำเนินการจัดกิจกรรม	3. ผู้ปกครองตระหนักและให้ความ									↔					
		5. สรุปผลการประเมินโครงการฯ	สนับสนุนบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น										↔				
6	โครงการจัดนิทรรศการ การจัด การศึกษาท้องถิ่น	1. ประชุมผู้บริหาร,ครูเพื่อวางแผน การจัดงานนิทรรศการในแต่ละระดับ	1. ผลงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ อย่างน้อย 1 บูธ	300,000	โรงเรียน ในสังกัด	กองการศึกษา								↔			
		2. คัดเลือกกิจกรรมเพื่อเข้าร่วม แข่งขันระดับภาคตะวันออก	2. จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมประกวด และแข่งขัน อย่างน้อย 6 รายการ		ทน.ระยอง										↔		
		3. เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ระดับภาคตะวันออก	3. ครูเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ												↔		
		4. เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ระดับประเทศ	4. ครู-นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ทางวิชาการ														↔
		5. รายงานผลการดำเนินงาน	5. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ														↔

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	แนวทางที่ 3 การเสริมสร้าง																			
	ศักยภาพครูและบุคลากรทาง																			
	การศึกษา																			
1	โครงการจัดงานวันครู	1. ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมงาน	1. พนักงานครูร่วมงาน ร้อยละ 90	50,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔											
		วางรูปแบบกิจกรรม	2. พนักงานครูเกิดความรัก สามัคคี		ในสังกัด															
		2. ดำเนินการตามแผน	มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน		ทน.ระยอง							↔								
		3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ										↔							
		4. จัดงานและติดตามงาน											↔							
		5. สรุปผลการดำเนินโครงการ											↔							
2	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1. สำรวจความต้องการในการ	1. ครูจำนวนอย่างน้อย 100 คน ได้รับ	1,000,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔											
	ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	พัฒนาความรู้ ทักษะตามกลุ่มสาระ	การอบรมและพัฒนาวิชาชีพ		ในสังกัด															
		2. รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร	2. ครูจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ		ทน.ระยอง				↔											
		เพื่อวางแผนการดำเนินงาน	การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
		3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	3. ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจใน						↔											
		4. การดำเนินงานตามแผน	โครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ 80										↔							
		5. ติดตามงานเป็นระยะๆ	4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน										↔							
		6. รายงานผลการดำเนินงาน	ตามโครงการ										↔							

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แนวทางที่ 4 การพัฒนาสภาพ																		
	แวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อ																		
	อำนวยต่อการเรียนรู้																		
1	โครงการปรับปรุงห้องรุกรการ	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- เปลี่ยนประตูและหน้าต่างห้องรุกรการ	89,000	โรงเรียน	กองการศึกษา					↔								
	โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ	จัดหาวัสดุ (ผด.2)	เป็นกระจกใส วงกบอลูมิเนียม ขนาด		เทศบาล														
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	บานประตูไม่น้อยกว่า 0.80*1.95 เมตร		วัดปากน้ำ							↔							
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ	จำนวน 4 ชุด ขนาดบานหน้าต่าง																
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ	ไม่น้อยกว่า 1*2 เมตร จำนวน 2 ชุด																
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา	พร้อมติดตั้งผนังกันห้องอลูมิเนียมพื้นที่																
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ	ไม่น้อยกว่า 23 ตารางเมตร และติดตั้ง																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน	ผ้าม่านประตู-หน้าต่าง อย่างละ 2 ชุด																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas																	
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																	
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																	
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย																	
2	โครงการติดตั้งมุ้งลวด เหล็กตัด	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ติดตั้งมุ้งลวด เหล็กตัดในห้องเรียน	90,000	โรงเรียน	กองการศึกษา					↔								
	ในห้องเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน	จัดหาวัสดุ (ผด.2)	ชั้นอนุบาล จำนวน 5 ห้องเรียน		เทศบาล														
	เทศบาลบ้านปากคลอง	2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-			บ้านปากคลอง														
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ																	
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย									↔							
3	โครงการกันห้องอเนกประสงค์ ใต้อาคาร 7 และอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลวัดโชติการาม	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ จัดหาพัสดุ (ผด.2)	- ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งเหล็กดัด	1,100,000	โรงเรียน เทศบาล วัดโชติฯ	กองการศึกษา				↔								
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ	ผ้ามาปรับแสง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู							↔								
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ	จำนวน 4 เครื่อง															
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย									↔							

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556															
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
4	โครงการติดตั้งราวสแตนเลส อาคาร 7 อาคาร 8 และลาน อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล วัดโขดทิมทาราม	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ติดตั้งราวสแตนเลสอาคาร 7 และ	1,500,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔																
		จัดหาวัสดุ (ผด.2)	อาคาร 8 บริเวณชั้น 2,3,4 และลาน				เทศบาล																		
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	อเนกประสงค์				วัดโขดฯ						↔												
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ																							
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																							
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา															↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																							
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																							
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas																↔							
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																							
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																									
5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย																									
5	โครงการติดตั้งราวสแตนเลส อาคาร 4 และอาคาร 5 โรงเรียน เทศบาลวัดโขดทิมทาราม	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- โดยทำการติดตั้งราวสแตนเลส	315,000	โรงเรียน	กองการศึกษา				↔															
		จัดหาวัสดุ (ผด.2)	สูงประมาณ 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า				เทศบาล																		
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	95 เมตร พร้อมประตูปิด-เปิด				วัดโขดฯ																		
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ																							
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																							
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา																							
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																							
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																									

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas											←→							
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																		
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																		
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย											←→							
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู	670,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔											
	โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	กว้าง 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 300 ม.		เทศบาล															
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-			วัดลุ่มฯ				↔											
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ																		
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																		
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา							↔											
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																		
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																		
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas											←→							
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																		
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																		
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย											←→							
7	โครงการบูรณะเบื้องต้นอาคาร	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ค่าบูรณะเบื้องต้นอาคารเรียน 4	320,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔											
	เรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร		เทศบาล															
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-			วัดลุ่มฯ				↔											
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ																		
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																		

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย								↔								
8	โครงการติดตั้งราวสแตนเลส	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ	- ติดตั้งราวสแตนเลส อาคาร 3,4,5	1,100,000	โรงเรียน	กองการศึกษา				↔								
	อาคาร 3,4 และ 5 โรงเรียนสาธิต	จัดหาพัสดุ (ผด.2)			สาธิตฯ													
	เทศบาลนครระยอง	2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-								↔								
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ																
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย								↔								

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการบูรณะห้องน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ จัดหาวัสดุ (ผด.2)	- บูรณะเบื้องพื้นหน้าห้องน้ำด้านหน้า และด้านหลังอาคารเรียน พื้นที่ไม่น้อย กว่า 500 ตารางเมตร	250,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัดลุ่มฯ	กองการศึกษา			↔										
		2. สถานศึกษابันทักขอนุมัติจัดซื้อ- จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ								↔									
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน								↔									
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ								↔									
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย									↔								
10	โครงการติดตั้งกันสาดบังแดด (เมทัลชีท) หน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ จัดหาวัสดุ (ผด.2)	- ติดตั้งกันสาดบังแดด (เมทัลชีท) หน้าอาคารเรียน กว้าง 1 ม. ยาว 26 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26 ตร.ม.	50,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัดลุ่มฯ	กองการศึกษา			↔										
		2. สถานศึกษابันทักขอนุมัติจัดซื้อ- จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ									↔								
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน									↔								

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas									←→							
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย										←→						
11	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 เป็นห้อง	250,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔									
	อาคาร 1 เป็นห้องพักครู โรงเรียน	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	พักครู กว้าง 4*6.40 เมตร 2 ห้อง		นครรยอง													
	นครรยองวิทยาคม (วัดโชดใต้)	2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	บริเวณพื้นที่ 3 และพื้นที่ 4		วิทยาคม					↔								
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ			(วัดโชดใต้)													
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas									←→							
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย										←→						
12	โครงการบูรณะเบื้องหน้าระเปียง	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ค่าบูรณะเบื้องพื้นที่หน้าระเปียงบริเวณ	140,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔									
	อาคาร 2 โรงเรียนนครรยองฯ	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	อาคารเรียน 2 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า		นครรยอง													
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	275 ตารางเมตร		วิทยาคม					↔								
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ			(วัดโชดใต้)													
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย									↔							
13	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ	- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง	40,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔									
	อ่างล้างมือ โรงเรียนนครระยองฯ	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	กระเบื้องหลังคาลอนคู่ กว้าง 3 เมตร		นครระยอง													
		2. สถานศึกษานับที่ขออนุมัติจัดซื้อ-	ยาว 7 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		วิทยาคม					↔								
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ	21 ตารางเมตร และเทพื้นยกระดับ โดย		(วัดโขดใต้)													
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ	รอบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร															
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา	พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิม							↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย									↔							

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556													
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
14	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. ขนาด	850,000	โรงเรียน	กองการศึกษา					↔											
	นครรชโยงวิทยาคม (วัดโชดใต้)	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	5.50*16.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่		นครรชโยง																	
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร เป็นห้องน้ำ		วิทยาคม						↔											
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ	ชาย 5 ห้อง ห้องน้ำหญิง 5 ห้อง		(วัดโชดใต้)																	
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ	จำนวน 10 ห้อง																			
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา									↔											
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																				
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																				
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas										↔										
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																				
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																				
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย												↔								
15	โครงการปรับปรุงประตูห้อง	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ปรับปรุงประตูห้องเรียนอาคาร 1	160,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔													
	เรียนอาคาร 1 โรงเรียนนคร	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	โดยทำการติดตั้งประตูกระจกบานสวิง		นครรชโยง																	
	รชโยงวิทยาคม (วัดโชดใต้)	2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	และวงกบอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า		วิทยาคม						↔											
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ	1.95*0.80 เมตร จำนวน 18 ชุด		(วัดโชดใต้)																	
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ	แทนประตูเดิม																			
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา									↔											
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																				
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																				

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas									←→							
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย										←→						
16	โครงการติดตั้งเหล็กดัดหอ	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ติดตั้งเหล็กดัดหอประชุมอาคาร 1	30,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔									
	ประชุมอาคาร 1 โรงเรียนนคร	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	โดยทำการติดตั้งประตูเหล็กดัด ขนาด		นครระยอง													
	ระยองวิทยาคม (วัดโชดใต้)	2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	ไม่น้อยกว่า 2*2.70 เมตร 2 ชุด		วิทยาคม						↔							
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ			(วัดโชดใต้)													
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา									↔							
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas										←→						
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย											←→					
17	โครงการติดตั้งประตูม้วน	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ติดตั้งประตูม้วน อาคาร 2 อาคาร 3	50,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔									
	อาคาร 2 และอาคาร 3 โรงเรียน	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	โดยทำการติดตั้งประตูม้วนขนาด		นครระยอง													
	นครระยองวิทยาคม (วัดโชดใต้)	2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	ไม่น้อยกว่า 3.75*4 เมตร 2 ชุด		วิทยาคม						↔							
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ			(วัดโชดใต้)													
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย								↔								
18	โครงการชุดบ่อบาดาล พร้อม	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ	- ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด	97,000	โรงเรียน	กองการศึกษา				↔								
	ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ โรงเรียน	จัดหาพัสดุ (ผด.2)	พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่		เทศบาล													
	เทศบาลวัดปากน้ำ	2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-	น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง		วัดปากน้ำ					↔								
		จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ	และเดินท่อน้ำ PVC จำนวน 3 จุด															
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ																
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา								↔								
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ																
		เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas								↔								
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตาม																
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย								↔								

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556																		
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
19	โครงการก่อสร้างถนนด้านหลังอาคาร 5 โรงเรียนสาธิตฯ	1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดทำในแผนการ	- ก่อสร้างถนน จำนวน 2 ช่วง	250,000	โรงเรียน	กองการศึกษา			↔																		
		จัดหาวัสดุ (ผด.2)			สาธิตฯ						↔																
		2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ										↔															
		ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ											↔														
		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา												↔													
		ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน																									
		4. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas												↔													
		ส่งสำนักการคลัง ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ																									
		5. ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย													↔												
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง	1.จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์	1. เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	95,000	}	รร.ท.วัดปากน้ำ			↔																		
		2 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	2. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500																							
		3.ดำเนินการทำเรื่องจัดซื้อ	3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	6,000							↔																
		4.ส่งมอบของ+ตรวจรับ	4. โทรศัพท์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	64,500							↔																
		5. ติดตามประเมินผล	พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก																								
			5. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง	84,000																							
			6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	81,000							↔																
			7. จอรับภาพแบบแขวนมือตั้ง	10,800																							

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
			8. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	17,200	}	รร.ท.วัดโขดฯ		←→													
			9. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	44,000					←→												
			10. กล้องวิดีโอ	26,000					←→												
			11. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	98,700							←→										
			12. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	150,000						←→											
			13. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง สำหรับ นักเรียนระดับอนุบาล	144,000				รร.ท.วัดลุ่มฯ				←→									
			14. โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก	90,300	}	รร.สาธิตฯ			←→												
			15. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	261,000						←→											
			16. โต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านั่ง	240,000	}	ศพด. วัดเนินพระ		←→													
			17. เครื่องดนตรีสากล	100,000					←→												
			18. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	15,000						←→											
			19. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	27,000						←→											
			20. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง	28,000								←→									
			21. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,000						←→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
			22. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	52,500	}	ศพด. วัดลุ่มฯ														
			23. ตู้เก็บของ	95,000																
			24. โตรัทศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	12,900																
			พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก																	
			25. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	15,000																
			สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว																	
			26. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	52,500																
			27. เตียงประจำห้องพยาบาล พร้อม	13,000																
			ม่านบังตา																	
			28. โตรัทศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	12,900			}	ศพด.วัดป่าฯ												
			พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก																	
			29. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	33,400																
			ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า																	
			24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง																	
			30. เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	29,800																
			31. ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องเรียน	100,000																
			อาคาร 1																	
			32. เครื่องดนตรีสากล วงดุริยางค์	1,200,000																

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี

4.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- (1) เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
- (2) เพื่อพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

4.2 แนวทางการพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แนวทางที่ 1 การเสริมสร้าง																		
	สุขภาพลักษณะสถานประกอบการ																		
	และสุขภาพอาหาร																		
1	โครงการก่อสร้างแนวรั้ว	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	- สร้างรั้ว ค.ส.ล. สูง 2 เมตร ความยาว	900,000	โรงฆ่าสัตว์	สำนักงาน			↔										
	รอบโรงฆ่าสัตว์	งานก่อสร้าง	รวมประมาณ 188 เมตร		ทน.ระยอง	สาธารณสุข													
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง	- ป้ายโรงฆ่าสัตว์									↔							
		มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	- เสาดง																
		3. ทำสัญญาจ้าง																	
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน											↔						
		5. เบิกจ่าย																	
	แนวทางที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ																		
	ภาพการรักษาพยาบาล																		
1	โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์	1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด	1. ตู้บ้านเลื่อนกระจกสูง	22,000	คลินิก	สำนักงาน	↔												
	บริการสาธารณสุขและคลินิก	คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ	2. เพลตักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	13,000	ชุมชนอบอุ่น	สาธารณสุข			↔										
	ชุมชนอบอุ่น	2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	3. แผ่นรองเลื่อนผู้ป่วย (Padslide)	15,000	ทน.ระยอง				↔										
		3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง	4. เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น	76,000			↔												
		4. ดำเนินการ	5. ตู้จัดยาสดแน่นเลส	50,000					↔										
		5. ติดตามประเมินผล																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			6. ตู้เก็บยาชนิดรางเลื่อน ระบบ	98,000	คลินิก	สำนักงาน			↔										
			พวงมาลัยหมุน		ชุมชนอบอุ่น	สาธารณสุข													
			7. เครื่องยิงสติ๊กเกอร์	8,500	ทน.ระยอง				↔										
			8. ด้ามกรอช้า	45,000					↔										
			9. ด้ามกรอเร็ว	288,000					↔										
			10. เครื่องเสียงห้องประชุมศิริบุญธร	40,000				↔											
			11. เครื่องเสียงห้องยา พร้อมติดตั้ง	10,000				↔											
			12. ม่านปรับแสง ภายในอาคารคลินิก	250,000					↔										
			ชุมชนอบอุ่น																
	แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและ																		
	ป้องกันโรคในประชาชนให้																		
	เหมาะสมตามช่วงวัย																		
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน	1. ประสานการดำเนินงานร่วมกับ	- ชุมชนในเขตเทศบาล 29 ชุมชน	120,000	เขต	สำนักงาน					↔								
	โรคพิษสุนัขบ้า	ปศุสัตว์จังหวัดระยอง			เทศบาลฯ	สาธารณสุข													
		2. จัดทำโครงการและตารางการรณรงค์																	
		3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์																	
		4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ																	
		4.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า																	
		4.2 ฉีดยาคุมกำเนิดชั่วคราว																	
		4.3 ทำหมันสุนัขและแมว																	
		4.4 ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า																	
		แก่ประชาชน																	
		5. สรุปและประเมินผลโครงการ																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556																			
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ	1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	86,700	เขตเทศบาลฯ	สำนักงานสาธารณสุขฯ																						
		2. เสนอโครงการขออนุมัติ	บริหารกองทุนและผู้เกี่ยวข้อง																									
		3. ทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จำนวน 45 คน																									
		4. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนฯ																										
		5. สรุปและประเมินผล																										
3	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลฯ	1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.	- อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลฯ	500,000	เขตเทศบาลฯ	สำนักงานสาธารณสุขฯ																						
		2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่และทดแทน	- จำนวน 1 ครั้ง																									
		3. จัดประชุมกิจกรรมประจำเดือนของ อสม.	- จำนวน 1 ครั้ง																									
		4. จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ	- จำนวน 1 ครั้ง																									
		5. จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปี	- จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน																									
		6. จัดกิจกรรมประกวด อสม.ดีเด่น	- จำนวน 1 ครั้ง																									
		7. นิเทศงานใน ศสมช.	- จำนวน 2 ครั้ง																									
4	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม.	1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.เทศบาลนครระยอง	- อาสาสมัครสาธารณสุข ทน.ระยอง - คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 200 คน	800,000	เขตเทศบาลฯ	สำนักงานสาธารณสุขฯ																						
		2. เสนอโครงการขออนุมัติ																										
		3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง																										
		4. จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงาน																										
		5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล																										

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัย

5.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- (1) เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (2) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (3) เพื่อจัดระเบียบจราจร และ บ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- (4) เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความอบอุ่น
- (5) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
- (6) เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่าย

5.2 แนวทางการพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แนวทางที่ 1 เสริมสร้างอัตลักษณ์																		
	ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
	และวันสำคัญของชาติ และยกย่อง																		
	เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์																		
1	โครงการภูมิบุรีศรีระยอง	1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ	1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว	1,200,000	บริเวณ	กองการศึกษา	↔												
		โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	ร่วมงาน จำนวนประมาณ 10,000 คน		ถนน														
		2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ	2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน		ยมจินดา		↔												
		วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ในชุมชนเขตเทศบาล																
		3. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด	3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว																
		4. ติดตามประเมินผลโครงการ	มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90																
		5. สรุปและรายงานผล																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการจัดงานประเพณี	1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ	1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว	870,000	บริเวณ	กองการศึกษา						↔						
	สงกรานต์และงานก่อเจดีย์ทราย	โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน		หน้าหอพระ													
		2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ	2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน		พุทธอังคีรส							↔						
		วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ในชุมชนเขตเทศบาล		และบริเวณ													
		3. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป	3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว		หน้าโรงเรียน								↔					
		ตามแผนงานที่กำหนด	มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90		เทศบาล													
		4. ติดตามประเมินผลโครงการ			วัดปากน้ำ								↔					
		5. สรุปและรายงานผล											↔					
3	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ	1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว	600,000	บริเวณ	กองการศึกษา	↔											
	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม	โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	ร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน		หน้าโรงเรียน													
	ราชกุมารีและงานห่มผ้าองค์พระ	2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ	2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน		เทศบาล		↔	↔										
	เจดีย์กลางน้ำ	วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ในชุมชนเขตเทศบาล		วัดปากน้ำ													
		3. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป	3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว									↔						
		ตามแผนงานที่กำหนด	มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90															
		4. ติดตามประเมินผลโครงการ											↔					
		5. สรุปและรายงานผล											↔					
4	โครงการจัดงานสืบสาน	1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ	1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว	850,000	คลองรอบ	กองการศึกษา	↔											
	ประเพณีลอยกระทง	โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน		สวนศรีเมือง													
		2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ	2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน															
		วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ในชุมชนเขตเทศบาล															

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป	3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว					↔										
		ตามแผนงานที่กำหนด	มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90															
		4. ติดตามประเมินผลโครงการ							↔									
		5. สรุปและรายงานผล							↔									
5	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีไทย	1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน	200,000	เขต เทศบาลฯ	กองการศึกษา	←.....→											
		2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาล				↔											
		3. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป	3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว				↔											
		ตามแผนงานที่กำหนด	มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90															
		4. ติดตามประเมินผลโครงการ					↔											
		5. สรุปและรายงานผล					↔											
6	โครงการวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา	1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน	50,000	เขต เทศบาลฯ	กองการศึกษา	↔											
		2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาล				↔											
		3. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป	3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว						↔									
		ตามแผนงานที่กำหนด	มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90															
		4. ติดตามประเมินผลโครงการ									↔							
		5. สรุปและรายงานผล										↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	แนวทางที่ 2 การป้องกัน																			
	ปัญหาอาชญากรรม																			
1	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญแห่งชาติ	1. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบ จากคณะผู้บริหาร	- ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี	100,000	เขต เทศบาลฯ	สำนักปลัด	←-----→													
		2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน																	
		3. จัดซื้อ-จัดจ้าง	ทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดง																	
		4. ดำเนินการอบรม	ความจงรักภักดีและปกป้องสถาบัน																	
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน	สำคัญแห่งชาติ																	
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1. ประชุมวางแผน/เสนอโครงการ	สมาชิก อปพร. จำนวน 120 คน	250,000	เขต เทศบาลฯ	สำนักปลัด		↔												
	ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน	2. ประกาศรับสมัคร	ผ่านการฝึกอบรม																	
		3. ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
		4. ดำเนินการฝึกอบรม																		
		5. สรุปประเมินผลโครงการ																		
3	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล	1. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะ ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติในหลักการ	- เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด และมีการใช้เวลาว่างให้เกิด	200,000	ทุกชุมชน ในเขต	กองสวัสดิการ สังคม	←-----→													
		2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	ประโยชน์		เทศบาลฯ		←-----→													
		3. จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา ให้กับคณะทำงาน	- คณะทำงานด้านยาเสพติดต้องมีความรู้ และหลักในการทำงาน																↔	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		4. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา						↔										
		ด้านยาเสพติด																
		5. จัดประชุมคณะกรรมการทำงานตามชุมชน						←-----→										
		เป้าหมาย																
		6. สรุปและประเมินผลโครงการ																↔
	แนวทางที่ 3 การป้องกัน																	
	อุบัติเหตุและสาธารณภัย																	
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน																	
	และบรรเทาสาธารณภัย																	
	- ฝึกซ้อมแผนฯ ภายในชุมชน	1. เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ	ประชาชนภายในชุมชน เจ้าหน้าที่	200,000	เขต	สำนักปลัด							←-----→					
		2. ประชุมคณะกรรมการ/สถานการณ์จำลอง จำนวน 150 คน ผ่านการฝึกอบรม			เทศบาลฯ													
		สมมุติ (Scenario)																
		3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
		และประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฯ																
		4. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ																
		5. สรุปประเมินผลโครงการ																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	แนวทางที่ 4 การเสริมสร้าง																	
	วินัยและกำหนดมาตรการแก้ไข																	
	ปัญหาจรรยา																	
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน	1. ประสานการขอใช้สถานที่	จัดฝึกอบรมวินัยจรรยาให้แก่กลุ่ม	100,000	โรงเรียน	สำนักปลัด												
	การจรรยาโรงเรียน	2. เตรียมเอกสาร แจงผู้เข้าร่วมอบรม	เป้าหมาย จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน		ร.ย.ว.ปากน้ำ													
		3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์			ร.ร.วัดป่าฯ													
		4. ดำเนินการอบรมด้านการจรรยา																
		5. ติดตามและประเมินผล																
	แนวทางที่ 5 การสร้างสัมพันธ์																	
	ภาพในครอบครัว โดยให้ผู้ปกครอง																	
	มีส่วนร่วม																	
1	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม	1. สำรวจวางแผนการจัดกิจกรรม	1. จำนวนผู้มาเข้าร่วมจัดกิจกรรม	352,000	บริเวณ	กองการศึกษา												
	การอ่าน	ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า	ร้อยละ 80 ของปีที่ผ่านมา		หน้าห้องสมุด													
		2. จัดกิจกรรมไปตามแผน	2. จำนวนเด็ก-เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม		ทน.ระยอง													
		-Play&Learn เพลินวันอาทิตย์	ร้อยละ 80 ของปีที่ผ่านมา															
		(ทุกอาทิตย์สิ้นเดือน)	3. รายงานผลการดำเนินโครงการ															
		-KIDS CAN DO RAYONG																
		(เดือนกุมภาพันธ์)																
		-HAPPY BOOK DAY																
		สัปดาห์ห้องสมุด (เดือนสิงหาคม)																
		3. สรุปผลดำเนินโครงการ																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก/เยาวชน และประชาชน = 1,860,000 บาท																			
	2.1 กิจกรรมเก็บตัวและจัดส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม	1,200,000	เขต	กองการศึกษา	↔													
	นักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงระดับประเทศ	2. สำรวจ วางแผนกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า	2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสำคัญ		เทศบาลฯ		↔↔↔													
		3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะสมในสภาวะการณ์นั้นๆ	3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 6 กิจกรรม				↔↔↔													
		4. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา นำไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน				↔↔↔													
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน	5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85							↔↔↔										
	2.2 ค่าสนับสนุนเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม	50,000	เขต	กองการศึกษา	↔													
		2. สำรวจ วางแผนกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า	2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสำคัญ		เทศบาลฯ		↔↔↔													
		3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะสมในสภาวะการณ์นั้นๆ	3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 6 กิจกรรม				↔↔↔													
		4. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา นำไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน				↔↔↔													
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน	5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85							↔↔↔										

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	2.3 กิจกรรมจัดการแข่งขัน	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม	80,000	เขต	กองการศึกษา	↔												
	กีฬาทางประเพณีวันลอยกระทง	2. สำรวจ วางแผนกิจกรรมกับ หน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า	2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสำคัญ		เทศบาลฯ		↔												
		3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะสม	ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม				↔												
		ในสภาวะการณ์นั้นๆ	4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ																
		4. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น ไปตามแผนที่กำหนด	การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา				↔	↔											
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน	5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85				↔	↔											
	2.4 กิจกรรมจัดการแข่งขัน	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	400,000	เขต	กองการศึกษา						↔							
	กีฬาทางประเพณีวันสงกรานต์	2. สำรวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับ หน่วยงานต่างๆ	2. แข่งขันกีฬาวันประเพณีสำคัญ		เทศบาลฯ							↔							
		3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะสม	ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม										↔						
		ในสภาวะการณ์นั้นๆ	4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ																
		4. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น ไปตามแผนที่กำหนด	การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา									↔	↔						
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน	5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85										↔	↔					

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556													
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	2.5 กิจกรรมจัดการแข่งขัน	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	100,000	เขต	กองการศึกษา	↔															
	กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	2. สำรวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ	2. แข่งขันกีฬาวินประเพณีสำคัญ		เทศบาลฯ		↔															
		3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะสม	ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม					↔														
		ในสภาวะการณ์นั้นๆ	4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ																			
		4. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา				↔	↔														
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน	5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85					↔	↔													
	2.6 กิจกรรมส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์ฯ เด็กเล็ก	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	30,000	เขต	กองการศึกษา						↔										
		2. สำรวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ	2. แข่งขันกีฬาวินประเพณีสำคัญ		เทศบาลฯ							↔										
		3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะสม	ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม										↔									
		ในสภาวะการณ์นั้นๆ	4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ																			
		4. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา									↔	↔									
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน	5. ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85											↔	↔							
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ 1,070,000 บาท																					
	3.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก	200,000	เขต	กองการศึกษา	↔															
		2. สำรวจ วางแผนการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ	2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา		เทศบาลฯ		↔															
			ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ																			

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556						
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะสม	3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ						↔									
		ในสภาวะการณ์นั้นๆ	คิดเป็นร้อยละ 85															
		4. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม					←	→										
		แผนที่กำหนดตามโครงการ																
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน							↔	→								
3.2	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก	550,000	เขต	กองการศึกษา			↔									
		2. สำรวจ วางแผนการจัดกิจกรรม	2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา		เทศบาลฯ				↔									
		กับหน่วยงานต่างๆ	ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ															
		3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะสม	3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ							↔								
		ในสภาวะการณ์นั้นๆ	คิดเป็นร้อยละ 85															
		4. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม							↔	→								
		แผนที่กำหนดตามโครงการ																
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน								↔	→							
3.3	กิจกรรมประกวดดนตรี	1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร	1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก	200,000	เขต	กองการศึกษา				↔								
	เพื่อเยาวชน	2. สำรวจ วางแผนการจัดกิจกรรม	2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา		เทศบาลฯ					↔								
		กับหน่วยงานต่างๆ	ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ															
		3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะสม	3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ									↔						
		ในสภาวะการณ์นั้นๆ	คิดเป็นร้อยละ 85															
		4. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม								↔	→							
		แผนที่กำหนดตามโครงการ																
		5. ประเมินผลการดำเนินงาน										↔	→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556																		
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
5	โครงการเสริมสร้างความรู้	1. สํารวจสภาพปัญหาและกลุ่ม	- มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน	80,000	ทุกชุมชน ในเขต เทศบาลฯ	กองสวัสดิการ																					
	ให้กับเด็กและกลุ่มสตรีในเขต	เป้าหมาย	- เด็กและกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ																								
	เทศบาลนครระยอง	2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหาร	ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ																								
		เพื่อขออนุมัติในหลักการ	ปกป้องดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น																								
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง																									
		4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้																									
		5. สรุปและรายงานผล																									
6	โครงการผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์	1. รวบรวมข้อมูลประสานชมรมฯ	- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะร่วมกิจกรรม	180,000	บริเวณ ชมรม ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ																					
	ร่วมใจกันสามัคคี	2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหาร	- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมตัวในการ																								
		เพื่อขออนุมัติในหลักการ	จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง																								
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง																									
		4. จัดกิจกรรมผู้สูงอายุสานสัมพันธ์ฯ																									
		5. สรุปและรายงานผล																									
7	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ	1. รวบรวมข้อมูล/จัดประชุม	จัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรีสากล	100,000	ทุกชุมชน ในเขต เทศบาลฯ	กองสวัสดิการ																					
	วันสตรีสากลในเขตเทศบาลฯ	2. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหาร	ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง																								
		เพื่อขออนุมัติในหลักการ																									
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง																									
		4. จัดกิจกรรมนันทนาการฯ																									
		5. สรุปและรายงานผล																									

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แนวทางที่ 6 การจัดหาที่อยู่อาศัย ช่อมแซม มั่นคงแข็งแรง																		
	ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย																		
1	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตฯ	1. สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้	- ผู้ยากไร้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย	200,000	ชุมชน	กองสวัสดิการ													
		2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา	มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		ในเขต	สังคม													
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง			เทศบาลฯ														
		4. ดำเนินการซ่อมแซม																	
		5. สรุปและรายงานผล																	
	แนวทางที่ 7 การดูแลเด็ก																		
	ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ																		
2	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	1. สำรวจข้อมูล	- ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการได้รับการ	200,000	ชุมชน	กองสวัสดิการ	↔												
	ผู้ยากไร้และผู้พิการ	2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/สอบราคา	สงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 750 ราย		ในเขต	สังคม		↔											
		3. ดำเนินการมอบผ้าห่ม			เทศบาลฯ			↔											
		4. สรุปและรายงานผล																	
3	โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ	1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันและ	1,500,000	จังหวัด	กองสวัสดิการ	↔	↔											
	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ร่วมกับเทศบาลฯ	นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีสุขภาพ		เพชรบุรี	สังคม													
	ศึกษาดูงาน	2. ขออนุมัติโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จิตดี สามารถดูแลตนเองได้ สร้างกลุ่ม					↔											
		3. ดำเนินการตามโครงการ	สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักทำงานเป็นทีม																
		4. สรุปและประเมินผลโครงการ	ได้อย่างเป็นระบบ																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	แนวทางที่ 8 การปรับปรุงสภาพ																		
	แวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพ																		
	ของคณะกรรมการชุมชน โดยใช้																		
	แรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน																		
1	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน	1. สำรวจปัญหาและความต้องการ	- คณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรม	1,200,000	จังหวัด	กองสวัสดิการ	↔												
	ผู้นำชุมชนเพื่อชุมชน	จากกลุ่มเป้าหมาย	ให้ความรู้จำนวนประมาณ 250-300 คน		นครราชสีมา	สังคม													
		2. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะ	- คณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้				↔												
		ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	และหลักการบริหารจัดการชุมชน																
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เพิ่มมากขึ้น				↔												
		4. ติดต่อประสานวิทยากรและ					↔												
		ผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ						↔											
		5. ดำเนินการตามโครงการ											↔						
		6. สรุปและประเมินผลโครงการ																	
2	โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือก	1. สำรวจชุมชนที่จะจัดตั้งใหม่หรือ	- ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ	80,000	ชุมชน	กองสวัสดิการ	←-----→												
	ตั้งคณะกรรมการชุมชน	ตรวจสอบการหมดวาระการดำรง	บริหารงานของชุมชนตนเองในรูปแบบ		ในเขต	สังคม													
		ตำแหน่งของประธานชุมชน	คณะกรรมการชุมชน		เทศบาลฯ														
		2. จัดทำประกาศและชี้แจงราษฎร			จำนวน														
		ในพื้นที่ทราบ			10 ชุมชน														
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง					←-----→												
		4. ดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชน																	
		5. สรุปและประเมินผลโครงการ																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555					พ.ศ.2556						
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	แนวทางที่ 9 การเผยแพร่และ																	
	นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ																	
	พอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม																	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชน	1. ประชาสัมพันธ์โครงการ	- มีประชาชนร่วมอบรม จำนวน 50 คน	80,000	ชุมชน	กองสวัสดิการ						↔						
	ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ	- ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และ		ในเขต	สังคม						↔						
		3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	พัฒนาทักษะด้านอาชีพ		เทศบาลฯ							↔						
		4. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ											↔					
		5. ประเมิน/สรุปรายงานผล												↔				

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		3. ทำสัญญาจ้าง													↔			
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน													↔			
		5. เบิกจ่าย																↔
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	ซ่อมแซมผนังและโครงสร้างอาคาร	350,000	เขต	สำนักปลัด									↔			
	อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร	งานก่อสร้าง	ที่ชำรุด พร้อมทาสีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		เทศบาลฯ													
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	1,800 ตารางเมตร												↔			
		3. ทำสัญญาจ้าง													↔			
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน													↔			
		5. เบิกจ่าย																↔
4	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์โครงเหล็ก	1,600,000	คลินิก	สำนักงาน									↔			
	คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลฯ	งานก่อสร้าง	พร้อมมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท ขนาด		ชุมชนอบอุ่น	สาธารณสุขฯ												
		2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ	5*104 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร												↔			
		3. ทำสัญญาจ้าง													↔			
		4. ดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน													↔			
		5. เบิกจ่าย																↔
5	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ	1. รวบรวมข้อมูลมาปรับปรุง/พัฒนา	- ข้อมูลผู้ข้าราชการถูกต้องครบถ้วน	250,000	เขต	สำนักงานคลัง	↔											
	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน	- ผู้ข้าราชการมีความพึงพอใจ		เทศบาลฯ		↔											
		3. ปฏิบัติการ...ข้อมูลภาคสนาม	ร้อยละ 85												←-----→			

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		4. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน						←.....→										
		5. รายงานผลการปฏิบัติงาน										↔						↔
6	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการชำระภาษี	1. วางแผนกำหนดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเต็มใจชำระภาษี	150,000	สำนักงาน	สำนักงานคลัง	↔											
		2. จัดทำโครงการ			ทน.ระยอง		↔											
		3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			และบริเวณ		↔											
		4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษี			แหลมทอง				←————→									
		5. วิเคราะห์ปัญหาและรายงานผล											↔					
7	โครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ชำระภาษี	1. วางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	-ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารระยะเวลาและขั้นตอนการชำระภาษี	250,000	สำนักงาน	สำนักงานคลัง	↔											
		2. จัดทำโครงการ			ทน.ระยอง		↔											
		3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-ประชาชนชำระภาษีภายในกำหนดเวลา				↔											
		4. รับชำระภาษี							←————→									
		5. วิเคราะห์ปัญหาและรายงานผล											↔					
8	โครงการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop Service	1. ประชุมหรือกำหนดรูปแบบและกิจกรรม	ผู้รับบริการเกิดความประทับใจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	150,000	สำนักงาน	สำนักปลัด	←.....→											
		2. เสนอโครงการ			ทน.ระยอง													
		3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
		4. จัดซื้อ-จัดจ้าง																
		5. สรุปและประเมินผล																

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด	1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,000	เขตเทศบาลฯ			↔													
		คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล																		
		2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	จำนวน 1 กล้อง																		
		3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง	2. โทรศัพท์ แอลซีดี ขนาด 40 นิ้ว	18,000				↔													
		4. ดำเนินการ	พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก			กองการศึกษา															
		5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง																		
			3. ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารห้องสมุดฯ	800,000								↔									
			4. ปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอกอาคารห้องสมุดฯ	600,000								↔									
			5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	87,000				↔													
			6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสนง. จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 1 เครื่อง	15,000				↔	↔												
			7. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	31,000				↔	↔												
			8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	3,600				↔	↔												
			9. รถดับเพลิงตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน	1,800,000																	
			10. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 kw. จำนวน 1 เครื่อง	29,000																	
			11. เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด	240,000																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.2555		พ.ศ.2556										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด	12. บ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย	40,000	เขตเทศบาลฯ			↔											
		คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ	แบบเต็มที่ยกพื้น จำนวน 1 หลัง																
		2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	13. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	736,000				↔											
		3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง																
		4. ดำเนินการ	คนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์		สำนักงานปลัด														
		5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 คัน																
			14. เครื่องพ่นสีจราจร จำนวน 1 เครื่อง	170,000					↔↔										
			15. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	8,400					↔↔										
			ขาวดำ (25 หน้า/นาท) 1 เครื่อง																
			16. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร้อมถังใส่หมึก 1 เครื่อง	5,800					↔↔										
			17. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	6,000					↔										
			ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล																
			จำนวน 1 กล้อง																
			18. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	31,000					↔↔										
			ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด		สำนักงานคลัง														
			ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง																
			19. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	19,000					↔↔										
			สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง																
			20. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	3,600					↔↔										
			จำนวน 2 เครื่อง																