

รับใช้ท่าน  
บริการสังคม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยยุทธ

119/4 หมู่ 4 ถนนชากบก-เชิงเนิน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
โทร. 038-025622 , 08-1982-1364 , 08-7483-179

เลขที่รับ.....	1250
วันที่.....	22 ก.ค. 2565
เวลา.....	16:20 น.

ที่ SCY 2565/036

22 กรกฎาคม 2565

เลขที่รับที่.....	1778
วันที่.....	25 ก.ค. 2565
เวลา.....	10:00 %

เรื่อง ขอส่งมอบงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 77/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

ด้วยตามที่ได้จ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยยุทธ ทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โดยทำการรื้อถอนอาคารโรงอาหารเดิมและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 19.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 497 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง ตามสัญญาที่อ้างถึงนั้น


ขณะนี้ทางห้างฯ ได้ดำเนินการงานก่อสร้างงวดที่ 3 แล้วเสร็จ ดังนี้ มุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด, ก่อผนังฉาบปูนผนังทั้งภายนอก-ภายในแล้วเสร็จ, งานสีรองพื้น, ติดตั้งฝ้าเพดานไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์, เดินท่อร้อยสายไฟไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง

จึงเรียนมาเพื่อขอให้คณะกรรมการได้ไปทำการตรวจรับงานและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 652,500.- บาท ( หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) และห้างฯ มีความประสงค์ขอตัดค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เพื่อขอก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยยุทธ ผู้รับจ้างโครงการ  
ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 77/2564. ขณะนี้ทางห้างฯ ได้ขอส่ง  
งานก่อสร้าง งวดที่ 3 จากโครงการสอน งานก่อสร้างได้ดำเนินการ  
การก่อสร้าง งวดที่ 3 ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุลีพร ช่างเหล็ก)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรศศิณี สดใส)  
สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวพรศศิณี สดใส  
ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วันที่ 4 กค. 65

เวลา 14.00 น.

นายสุรชัย อภิวัฒน์นันท์  
นายช่างโยธา

ทราบ 1

2

ง/ช

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

3

4 งอช



ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

.....  
ตามที่ เทศบาลนครระยอง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยยุทธ ทำการก่อสร้างโครงการ  
ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง และเทศบาลนครระยอง ได้กำหนดพิจารณา  
ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๓ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา สาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ