



ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทางไฟ ๒  
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

.....

ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ว่าจ้างบริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตามสัญญาจ้าง  
เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญา และเทศบาลนครระยองได้กำหนดตรวจรับพัสดุ  
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสรี บุญสุทธิ)

รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ RID 167/2565

# บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

23/2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 Tel. 038-642106 Fax 038-010276

เลขที่รับ	1413
วันที่	01 ส.ค. 2565
เวลา	16:10 น.

เขียนที่ บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

กองช่าง เทศบาลนครระยอง	
เลขรับที่	1846
วันที่	02 ส.ค. 2565
เวลา	10:20 น.

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างเพื่อขอเบิกเงินและขอความช่วยเหลือตามมาตรการแก้ไขสัญญาค่าปรับเป็นร้อยละ 0

เรียน นายกเทศบาลนครระยอง

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ตามที่ เทศบาลนครระยอง ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า นายเทวฤทธิ์ สินริน ในนาม บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนทางไผ่ 2 อำเภอเมือง จ.ระยอง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติงานจ้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้างเพื่อตรวจรับ และขอเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 6,647,000 บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมทั้งขอให้ เทศบาลนครระยอง ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้ เทศบาลนครระยอง ทำการแก้ไขสัญญาและกำหนดค่าปรับงานตามสัญญาดังกล่าวเป็นค่าปรับร้อยละ 0 ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวฤทธิ์ สินริน)

กรรมการผู้จัดการ

