



ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลอย ซอย ๗

.....

ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ว่าจ้าง บริษัท ชินาภักดิ์ คอนกรีต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญา และเทศบาลนครระยองได้กำหนดตรวจรับพัสดุ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปรีชา สาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง  
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒๗ Post

เทศบาลนครระยอง  
 เลขที่รับ.....1865.....  
 วันที่.....2 เม.ย. 2564.....  
 เวลา.....น.

**Shinaphak**  
 Concrete  
 บริษัท ชินาภัก คอนกรีต จำกัด  
 ตำบลบับ

ที่ STC23/64

วันที่ 1 เมษายน 2564

กองช่าง เทศบาลนครระยอง  
 เลขรับที่.....403.....  
 วันที่.....2 เม.ย. 2564.....

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> งานอาคาร       | <input type="checkbox"/> งานสาธารณูปโภค      |
| <input type="checkbox"/> งานวิศวกรรม    | <input type="checkbox"/> งานสวนสาธารณะ       |
| <input type="checkbox"/> งานผังเมือง    | <input type="checkbox"/> งานชลประทานและไฟฟ้า |
| <input type="checkbox"/> งานควบคุมอาคาร | <input type="checkbox"/> งานควบคุมและ        |
|   | ตรวจสอบน้ำดื่มเสีย                           |
|   | <input type="checkbox"/> งานกำจัดมูลฝอย      |

เรื่อง ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงานงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลอยซอย 7 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 66/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

ตามสัญญาที่อ้างถึงบริษัท ชินาภักคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลอยซอย 7 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเทศบาลนครระยอง เป็นเจ้าของโครงการนั้น

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วในงานงวดที่ 1 และงานงวดที่ 2 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 พร้อมทั้งขอเบิกเงินในงวดงานที่ส่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เพื่อโปรดพิจารณา

ผู้รับตัวโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (นางสาวฉัตรฯ เงินทรัพย์)

ถนนเกาะกลอย ซอย 7 ก่อสร้างมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว งานที่เหลืออีก เมื่อต้นที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบว่าให้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผู้ควบคุมงาน  
(นายธีรวัฒน์ วัชยศ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
๑ เม.ย. ๒๕๖๔

Car No. **Shinaphak**  
 Concrete  
 บริษัท ชินาภัก คอนกรีต จำกัด

ผู้จัดการโครงการฯ ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ  
- เห็นควรเรียนนายกฯ เพื่อโปรดพิจารณา

นายกฯ เสนอผลการพิจารณา  
นายกฯ เสนอผลการพิจารณา

วันที่ ๕/เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๖.๑๔

ผู้ควบคุมงาน เสร็จแล้ว  
ให้ดำเนินการรับเงินงวดที่ ๒