



ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น (อาคาร ๘)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) งวดที่ ๑ - ๒

ด้วย เทศบาลนครระยอง ได้ว่าจ้าง บริษัท เสนีย์สรรพกิจ จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น (อาคาร ๘) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง และเทศบาลนครระยอง ได้กำหนดพิจารณา
ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๑ - ๒ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสรี บุญสุทธิ)

รองปลัดเทศบาลนครระยอง

ประธานกรรมการฯ

7.000/1
69



บริษัท เสนีย์สรรพกิจ จำกัด SAYNEE SAPAKIJ COMPANY LIMITED

เลขที่ 1569
22 มี.ค. 2564

ออกแบบ-รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา และจำหน่าย-ซื้อสิ่งของต่างๆ
เลขที่ 14 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 089-799-3394, 02-638-6118 Fax: 02-514-1645

วันที่ 22 มีนาคม 2564

กองช่าง เทศบาลนครยะลา	
เลขที่ 609	
วันที่ 22 มี.ค. 2564	
<input type="checkbox"/> งานธุรการ	<input type="checkbox"/> งานสาธารณูปโภค
<input type="checkbox"/> งานวิศวกรรม	<input type="checkbox"/> งานสวนสาธารณะ
<input type="checkbox"/> งานสถาปัตยกรรม	<input type="checkbox"/> งานสถานที่และไฟฟ้า
<input type="checkbox"/> งานผังเมือง	<input type="checkbox"/> งานควบคุมและ
<input type="checkbox"/> งานควบคุมอาคาร	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
	<input type="checkbox"/> งานกำจัดมูลฝอย

เรื่อง ขอส่งมอบงานและขอเบิกเงิน งวดที่ 1-2
 เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)
 อ้างถึง สัญญาเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563


ตามที่ทาง บริษัท เสนีย์สรรพกิจ จำกัด ได้เป็นคู่สัญญาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ถ. 4 ชั้น (อาคาร 8) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครยะลา (วัดตรีรัตนาราม) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง จำนวน 1 หลัง นั้น

บัดนี้บริษัท เสนีย์สรรพกิจ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างข้อที่ 4

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,464,200.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุ เสนอแผนงานก่อสร้างรื้อทางเชื่อมเดิม ทางเท้าและก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ก่อสร้างฐานราก แลว A และ B แล้วเสร็จ รวมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทุกประการพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,053,500.- บาท (สองล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างฐานรากแลว C, แลว D แล้วเสร็จตามแบบแปลน ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทุกประการพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว

บริษัท เสนีย์สรรพกิจ จำกัด จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและขอส่งมอบงานและเบิกเงินงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด เป็นจำนวนเงิน 4,517,700.- บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานและเบิกเงินดังกล่าวให้แก่ทางบริษัทด้วย ซักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
 (นายสิทธิโชค วาณิชเสณี)
 กรรมการผู้จัดการ

ศิริพร พลกุล 1 เม.ย. 64
 1091 11.00 น.
 (นายเสรี บุญสุทธิ)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 เพื่อไปตรวจงาน
 ผู้รับจ้างได้ตรวจก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ถ. 4 ชั้น
 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครยะลา (วัดตรีรัตนาราม)
 แลว A และ B แล้วเสร็จ รวมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทุกประการพร้อมทั้ง
 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว