



ประกาศเทศบาลนครระยอง  
เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานเป็ยมพงศ์สถานต์ (งวดที่ ๒๐),

.....  
ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองวิศวะโยธา โครงการก่อสร้าง  
สะพานเป็ยมพงศ์สถานต์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญา และเทศบาลนครระยอง ได้กำหนดตรวจรับงานจ้าง  
ดังกล่าว ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, เวลา ๐๙.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุธน ชื่อประเสริฐ)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

๐๐๐๐๐๐  
๐๐๐๐๐๐

# RCE บริษัท ระยองวิศวกรรม จำกัด

## RAYONG CIVIL ENGINEERING Co.,Ltd.

RCE.-RCM๑๒/๒๕๖๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลนครระยอง
เลขที่รับ..... 5474
วันที่..... -๒ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา..... น.

เรื่อง ขอส่งมอบงานครั้งที่ ๘ (งวดที่ ๒๐)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กองช่าง เทศบาลนครระยอง	
เลขรับที่..... 1993	
วันที่..... ๐๒-๑๐-๒๕๖๐	
<input type="checkbox"/> งานสุรการ	<input type="checkbox"/> งานสาธารณูปโภค
<input type="checkbox"/> งานวิศวกรรม	<input type="checkbox"/> งานสวนสาธารณะ
<input type="checkbox"/> งานสถาปัตยกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> งานวางท่อน้ำและไฟฟ้า
<input type="checkbox"/> งานควบคุมอาคาร	<input type="checkbox"/> งานควบคุมและ
	ตรวจสอบบัญชีน้ำเสีย
	งานกำจัดมูลฝอย

ตามที่ทาง บริษัท ระยองวิศวกรรม จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างสะพานเป็ยมพงศ์สถานด์ การก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ณ บริเวณสะพานเป็ยมพงศ์สถานด์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กำหนดระยะเวลา ๔๕๐ วัน ในวงเงิน ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาที่อ้างถึงนั้น

ขณะนี้ทาง บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นบางส่วนแล้วจึงใคร่ขอส่งมอบงานครั้งที่ ๘ งวดที่ ๒๐ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๙๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยจัดทำรูปหล่อช่างและติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๔ เชือก แล้วเสร็จ

รวมเป็นเงินค่างานที่เบิกจ่ายในครั้งนี ๔,๖๙๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจรับงาน และเบิกจ่าย จำนวนเงินดังกล่าวให้กับทาง บริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับงาน. ขอแสดงความนับถือ

ม.ระยองวิศวกรรม จำกัด


10 ส.ค. ๖๐

- นายทวิชัย วัฒนศิริ (นายกรกฎ วิทยาลัย)

- นายทวิชัย วัฒนศิริ, กรรมการผู้จัดการ

๒๕๖๐

(วิมล วัฒนศิริ)  
๒๕.๑๐.๖๐



๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑๑.๐๐

Chy ๗๒  
๒๑ ต.ค. ๖๐

# RCE บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด

## RAYONG CIVIL ENGINEERING Co., Ltd.

๒๑ ต.ค. ๖๐  
RCE.-RCM๑๓/๒๕๖๐

สำนักงานคลัง เทศบาลนครระยอง  
เลขที่รับ 3473 ใบแจ้งหนี้  
วันที่ 2 ต.ค. 2560

<input checked="" type="checkbox"/> งานจัดซื้อจัดจ้าง	<input type="checkbox"/> งานกิจการพาณิชย์
<input type="checkbox"/> งานสัญญา	<input type="checkbox"/> งานจัดเก็บรายได้
<input type="checkbox"/> งานทะเบียนทรัพย์สิน	<input type="checkbox"/> งานเร่งรัดและพัฒนา
<input type="checkbox"/> งานบำรุงรักษา	<input type="checkbox"/> งานทะเบียนพาณิชย์
<input type="checkbox"/> งานเงินเดือน	<input type="checkbox"/> งานแผนที่ภาษี
<input type="checkbox"/> งานตรวจสอบ	<input type="checkbox"/> งานทะเบียนทรัพย์สิน
<input type="checkbox"/> งานระบบบัญชี	<input type="checkbox"/> งานบริการข้อมูล
<input type="checkbox"/> งานรายงานการเงิน	<input type="checkbox"/> งานสุรการ

เลขที่รับ 5473  
- ๒ ต.ค. ๕๕๖๐  
วันที่  
0๒๑๕๕๖๐๐๐๒๕๖๐

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
ทะเบียนการค้าเลขที่

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองช่าง เทศบาลนครระยอง  
เลขที่รับ 191A  
วันที่ 0๓ ต.ค. ๒๕๖๐

<input type="checkbox"/> งานสุรการ	<input type="checkbox"/> งานสาธารณูปโภค
<input type="checkbox"/> งานวิศวกรรม	<input type="checkbox"/> งานสวนสาธารณะ
<input type="checkbox"/> งานสถาปัตยกรรม	<input type="checkbox"/> งานสวนหินและไฟฟ้า
<input type="checkbox"/> งานเหมือง	<input type="checkbox"/> งานควบคุมและ
<input type="checkbox"/> งานควบคุมอาคาร	ตรวจสอบป่าต้นน้ำเสีย
	<input checked="" type="checkbox"/> งานกำจัดมูลฝอย


เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง

ขอเบิกเงินค่างานในการขอส่งมอบงานครั้งที่ ๘ (งวดที่ ๒๐) โครงการงานก่อสร้างสะพาน เข็มมพงศ์  
สถานต์ โดยทำการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ณ บริเวณสะพานเข็มมพงศ์สถานต์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง กำหนดระยะเวลา ๔๕๐ วัน ในวงเงิน ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลง  
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
๑	เบิกค่างานครั้งที่ ๘ (งวดที่ ๒๐)	๔,๖๙๘,๐๐๐.๐๐
	หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้า	-
	คงเหลือเงินที่เบิกจ่าย	๔,๖๙๘,๐๐๐.๐๐
	ค่างาน	๔,๓๙๐,๖๕๔.๒๑
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๐๗,๓๔๕.๗๙
	รวมค่างานทั้งสิ้น	๔,๖๙๘,๐๐๐.๐๐
(สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ขอได้โปรดดำเนินการให้กับทางบริษัท ฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรกฎ วิทยาลัย)

กรรมการผู้จัดการ

